

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานและการเมืองแร่

ประจำไตรมาสที่ (ข้อมูลสะสม) : ไตรมาส 1/2566 (สะสม)

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือนล่าสุด ที่รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																		
ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ				4,900,000	490,000	4,410,000	7.75%	6.36%	48.29%	ต่ำ	13.35%	ต่ำ	413,528.00	226,535.00	54.78%	ต่ำ	5.14%	ต่ำ
1. ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการกำกับดูแลการประกอบการ				4,900,000	490,000	4,410,000	7.75%	6.36%	82.07%	ค่อนข้างสูง	13.35%	ต่ำ	413,528.00	226,535.00	54.78%	ต่ำ	5.14%	ต่ำ
1.1 การประเมินการชำระค่าภาคหลวง และจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	กvb.	ธันวาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,860,000	180,000	1,680,000	10.74%	5.19%	48.29%	ต่ำ	5.19%	ต่ำ	210,528.00	126,640.00	60.15%	ค่อนข้างต่ำ	7.54%	ต่ำ
1.2 การสร้างมาตรฐานงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 4.0	กvb.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	940,000	100,000	840,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	-	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
1.3 การพัฒนาระบบโครงข่ายหมุดหลักฐานและระบบค่าพิกิตประทานบัตรเหมืองแร่ เพื่อรองรับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	กvb.	ธันวาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	940,000	100,000	840,000	20.24%	20.24%	100.00%	สูง	48.21%	ต่ำ	168,000.00	99,895.00	59.46%	ต่ำ	11.89%	ต่ำ
1.4 พัฒนาคำความรู้และกระบวนการในกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	กม./สล.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	1,160,000	110,000	1,050,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	35,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																		
โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน				28,388,600	4,128,600	24,260,000	5.00%	1.50%	30.00%	ต่ำ	1.88%	ต่ำ	2,647,600.00	155,050.00	5.86%	ต่ำ	0.64%	ต่ำ
2. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0				7,542,300	1,342,300	6,200,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	562,500.00	46,350.00	8.24%	ต่ำ	0.75%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือนล่าสุด ที่รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
2.1 ผลักดันการพัฒนา Smart mine	กvb.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	3,653,300	753,300	2,900,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	67,500.00	46,350.00	68.67%	ค่อนข้างต่ำ	1.60%	ต่ำ
2.2 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ อุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	3,889,000	589,000	3,300,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	495,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม เหมืองแร่				5,235,000	885,000	4,350,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	125,100.00	60,700.00	48.52%	ต่ำ	1.40%	ต่ำ
3.1 การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่	กvb.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	3,235,000	735,000	2,500,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	125,100.00	60,700.00	48.52%	ต่ำ	2.43%	ต่ำ
3.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการ ประมวลผลผลิตภาพสำหรับสถานประกอบการ ด้านแร่	กvb.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	2,000,000	150,000	1,850,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	-	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของ อุตสาหกรรมศักยภาพ				8,919,900	1,419,900	7,500,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,300,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
4.1 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบคุณภาพสูงที่เป็นแร่โลหะหรือ สารประกอบโลหะ เพื่อรองรับการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	4,500,000	1,400,000	3,100,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	620,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือนล่าสุด ที่รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
4.2 การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบคุณภาพสูงที่เป็นแร่โลหะหรือ สารประกอบโลหะของ กพร. สู่การผลิตในเชิง พาณิชย์	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	3,419,900	19,900	3,400,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	680,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
4.3 การพัฒนาและยกระดับปฏิบัติการ ทดสอบของ กพร. ตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ และรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	1,000,000	0	1,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	-	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและต่อยอด เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออน และโฟลเทสโซเดียมไอออนเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ศักยภาพ	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	4,481,400	481,400	4,000,000	10.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	7.50%	ต่ำ	600,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งหิน อุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				2,210,000	0	2,210,000	15.00%	7.50%	50.00%	ต่ำ	7.50%	ต่ำ	60,000.00	48,000.00	80.00%	ค่อนข้างสูง	2.17%	ต่ำ
6.1 การสำรวจพื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรม สำหรับรองรับความต้องการใช้พัฒนาเขตพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ	กบว.	ธันวาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	500,000	0	500,000	15.00%	15.00%	100.00%	สูง	15.00%	ต่ำ	60,000.00	48,000.00	80.00%	ค่อนข้างสูง	9.60%	ต่ำ
6.2 การประมวล ทบทวน ประเมินข้อมูล สถานภาพของพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมทั่ว ประเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	กบว.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	1,710,000	0	1,710,000	15.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	-	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ																		
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตร กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักเศรษฐกิจ หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว				44,518,900	6,868,900	37,650,000	11.08%	7.98%	72.01%	ปานกลาง	14.21%	ต่ำ	5,909,819.00	1,369,439.37	23.17%	ต่ำ	3.64%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือนล่าสุด ที่รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว	กบส.	ธันวาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,750,000	0	1,750,000	6.67%	6.67%	100.00%	สูง	12.00%	ต่ำ	184,500.00	143,425.00	77.74%	ปานกลาง	8.20%	ต่ำ
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)	กบส.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	5,520,000	1,220,000	4,300,000	10.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	645,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ พื้นที่ทำเหมืองแร่ให้สามารถใช้ประโยชน์ใน รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน	กบส.	ธันวาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,500,000	0	1,500,000	28.00%	28.00%	100.00%	สูง	36.00%	ต่ำ	276,725.00	192,955.00	69.73%	ค่อนข้างต่ำ	12.86%	ต่ำ
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน				7,942,500	842,500	7,100,000	10.71%	5.21%	48.64%	ต่ำ	23.05%	ต่ำ	1,594,365.00	934,796.37	58.63%	ต่ำ	13.17%	ต่ำ
10.1 ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ	กบส.	ธันวาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,842,500	842,500	3,000,000	20.83%	20.83%	100.00%	สูง	47.20%	ต่ำ	1,177,715.00	577,529.86	49.04%	ต่ำ	19.25%	ต่ำ
10.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในการดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่	กบส.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	1,400,000	0	1,400,000	7.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	149,500.00	83,729.32	56.01%	ต่ำ	5.98%	ต่ำ
10.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พื้นที่ชุมชนเหมืองแร่ให้เชื่อมโยงกับความต้องการ ใช้ประโยชน์ชุมชน	กบว.	ธันวาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,500,000	0	1,500,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	45.00%	ต่ำ	87,150.00	273,537.19	313.87%	สูง	18.24%	ต่ำ
10.4 การบริหารจัดการข้อมูลและการสร้าง ความตระหนักให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการ ดูแล ส่งเสริม และยกระดับอุตสาหกรรมเหมือง แร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	สส.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	1,200,000	0	1,200,000	15.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	180,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
11. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หมุนเวียนภาคอุตสาหกรรมให้มีการใช้ ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน				27,806,400	4,806,400	23,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	3,209,229.00	98,263.00	3.06%	ต่ำ	0.43%	ต่ำ
11.1 การพัฒนาและยกระดับสถาน ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการประยุกต์ใช้ หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม หลักของ โครงการ)	4,500,000	1,200,000	3,300,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	495,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือนล่าสุด ที่รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 1/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
11.2 การส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy) เพื่อการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	4,500,000	1,200,000	3,300,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	495,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
11.3 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และลำปาง	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	4,500,000	100,000	4,400,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	660,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
11.4 การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการทำเหมืองแร่ในเมือง (Urban Mining)	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	2,806,400	806,400	2,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	273,129.00	98,263.00	35.98%	ต่ำ	4.91%	ต่ำ
11.5 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	3,500,000	500,000	3,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	450,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
11.6 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล (Recycle/Upcycle) เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	3,500,000	500,000	3,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	450,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
11.7 การบ่มเพาะผู้ประกอบการในชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	2,000,000	0	2,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	300,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
11.8 บิรเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม	กนอ.	ธันวาคม	(ยังไม่เริ่มดำเนินการหลักของโครงการ)	2,500,000	500,000	2,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	86,100.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
รวม				77,807,500	11,487,500	66,320,000	7.94%	5.28%	5.28%	ต่ำ	9.81%	ต่ำ	8,970,947.00	1,751,024.37	19.52%	ต่ำ	2.64%	ต่ำ

หมายเหตุ :

เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป หมายถึง สูง

ตั้งแต่ร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 หมายถึง ค่อนข้างสูง

ตั้งแต่ร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 หมายถึง ปานกลาง

ตั้งแต่ร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 หมายถึง ค่อนข้างต่ำ

ตั้งแต่ร้อยละ 60 ลงมา หมายถึง ต่ำ