

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประจำไตรมาสที่ (ข้อมูลสะสม) : ไตรมาสที่ 2/2566 (สะสม)

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือน ล่าสุดที่ รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 2/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 2/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																		
ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการ ประกอบการ				4,900,000	490,000	4,410,000	30.99%	18.04%	58.21%	ต่ำ	24.06%	ต่ำ	1,586,500.00	793,339.00	50.01%	ต่ำ	17.99%	ต่ำ
1. ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการกำกับ ดูแลการประกอบการ				4,900,000	490,000	4,410,000	30.99%	18.04%	58.21%	ต่ำ	24.06%	ต่ำ	1,586,500.00	793,339.00	50.01%	ต่ำ	17.99%	ต่ำ
1.1 การประเมินการชำระค่าภาคหลวง และจัดทำฐานข้อมูล แผนที่ภูมิประเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน	กวบ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,860,000	180,000	1,680,000	52.78%	21.56%	40.85%	ต่ำ	21.56%	ต่ำ	840,000.00	565,090.00	67.27%	ค่อนข้างต่ำ	33.64%	ต่ำ
1.2 การสร้างมาตรฐานงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเมืองแร่ 4.0	กวบ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	940,000	100,000	840,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	16.33%	ต่ำ	-	4,796.00	0.00%	ต่ำ	0.57%	ต่ำ
1.3 การพัฒนาระบบโครงข่ายหมุดหลักฐานและระบบค่า พิกัดประธานบัตรเมืองแร่ เพื่อรองรับการกำกับดูแล อุตสาหกรรมเมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	กวบ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	940,000	100,000	840,000	50.60%	50.60%	100.00%	สูง	58.33%	ต่ำ	420,000.00	223,453.00	53.20%	ต่ำ	26.60%	ต่ำ
1.4 พัฒนาคณะความรู้และกระบวนการงานในกระบวนการ ดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	กม./สส.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,160,000	110,000	1,050,000	20.59%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	326,500.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																		
โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหาร จัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน				28,388,600	4,128,600	24,260,000	27.14%	7.67%	28.25%	ต่ำ	5.83%	ต่ำ	10,520,100.00	841,602.16	8.00%	ต่ำ	3.47%	ต่ำ
2. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเหมือง แร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0				7,542,300	1,342,300	6,200,000	7.50%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	2,323,000.00	592,300.00	25.50%	ต่ำ	9.55%	ต่ำ
2.1 ผลักดันการพัฒนา Smart mine	กวบ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,653,300	753,300	2,900,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,003,000.00	97,300.00	9.70%	ต่ำ	3.36%	ต่ำ
2.2 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม พื้นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,889,000	589,000	3,300,000	15.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,320,000.00	495,000.00	37.50%	ต่ำ	15.00%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือน ล่าสุดที่ รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 2/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 2/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่				5,235,000	885,000	4,350,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,205,100.00	93,325.00	7.74%	ต่ำ	2.15%	ต่ำ
3.1 การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่	กบว.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,235,000	735,000	2,500,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	650,100.00	93,325.00	14.36%	ต่ำ	3.73%	ต่ำ
3.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการประมวลผลผลิตภาพสำหรับสถานประกอบการด้านแร่	กบว.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,000,000	150,000	1,850,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	555,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมศักยภาพ				8,919,900	1,419,900	7,500,000	33.33%	23.33%	70.00%	ปานกลาง	23.33%	ต่ำ	3,900,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
4.1 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงที่เป็นแร่โลหะหรือสารประกอบโลหะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,500,000	1,400,000		0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,860,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
4.2 การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบขั้นสูงจากแร่ดินขาวสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,419,900	19,900	3,400,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	2,040,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
4.3 การพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบของ กพร. ตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ และรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,000,000	0	1,000,000	100.00%	70.00%	70.00%	ปานกลาง	70.00%	ปานกลาง	-	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมศักยภาพ	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,481,400	481,400	4,000,000	50.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	2,600,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งหินอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				2,210,000	0	2,210,000	44.88%	15.00%	33.43%	ต่ำ	22.50%	ต่ำ	492,000.00	155,977.16	31.70%	ต่ำ	7.06%	ต่ำ
6.1 การสำรวจพื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมสำหรับรองรับความต้องการใช้พัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	กบว.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	500,000	0	500,000	40.00%	30.00%	75.00%	ปานกลาง	45.00%	ต่ำ	150,000.00	155,977.16	103.98%	สูง	31.20%	ต่ำ
6.2 การประมวล ทบทวน ประเมินข้อมูลสถานภาพของพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	กบว.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,710,000	0	1,710,000	49.75%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	342,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือน ล่าสุดที่ รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 2/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 2/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ																		
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว				44,518,900	6,868,900	37,650,000	45.26%	28.12%	62.12%	ค่อนข้างต่ำ	31.77%	ต่ำ	15,764,763.00	7,290,533.73	46.25%	ต่ำ	19.36%	ต่ำ
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว	กบส.	มีนาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,750,000	0	1,750,000	50.00%	40.00%	80.00%	ค่อนข้างสูง	40.00%	ต่ำ	639,000.00	341,939.00	53.51%	ต่ำ	19.54%	ต่ำ
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)	กบส.	มีนาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,520,000	1,220,000	4,300,000	50.00%	10.00%	20.00%	ต่ำ	10.00%	ต่ำ	645,000.00	645,000.00	100.00%	สูง	15.00%	ต่ำ
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่ให้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน	กบส.	มีนาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500,000	0	1,500,000	51.25%	51.25%	100.00%	สูง	53.00%	ต่ำ	569,850.00	431,356.00	75.70%	ปานกลาง	28.76%	ต่ำ
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน				7,942,500	842,500	7,100,000	56.94%	29.35%	51.54%	ต่ำ	42.97%	ต่ำ	4,063,955.00	2,587,866.76	63.68%	ค่อนข้างต่ำ	36.45%	ต่ำ
10.1 ตรวจประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ	กบส.	มีนาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,842,500	842,500	3,000,000	57.58%	57.58%	100.00%	สูง	87.07%	ค่อนข้างสูง	2,005,080.00	1,551,487.51	77.38%	ปานกลาง	51.72%	ต่ำ
10.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่	กบส.	มีนาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,400,000	0	1,400,000	76.00%	34.80%	45.79%	ต่ำ	34.80%	ต่ำ	1,051,000.00	345,270.56	32.85%	ต่ำ	24.66%	ต่ำ
10.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ขุมเหมืองเก่าให้เชื่อมโยงกับความต้องการใช้ประโยชน์ชุมชน	กwb.	มีนาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500,000	0	1,500,000	54.17%	25.00%	46.15%	ต่ำ	50.00%	ต่ำ	527,875.00	691,108.69	130.92%	สูง	46.07%	ต่ำ
10.4 การบริหารจัดการข้อมูลและการสร้างความตระหนักให้กลุ่มเป้าหมายในการกำกับดูแล ส่งเสริม และยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	สส.	มีนาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,200,000	0	1,200,000	40.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	480,000.00	-	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือน ล่าสุดที่ รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส 2/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 2/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
11. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคอุตสาหกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่าง ยั่งยืน				27,806,400	4,806,400	23,000,000	18.13%	10.00%	55.17%	ต่ำ	12.89%	ต่ำ	9,846,958.00	3,284,371.97	33.35%	ต่ำ	14.28%	ต่ำ
11.1 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ อุตสาหกรรมให้มีการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ในองค์กร	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,500,000	1,200,000	3,300,000	5.00%	5.00%	100.00%	สูง	5.00%	ต่ำ	1,320,000.00	495,000.00	37.50%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ
11.2 การส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Design for Circular Economy) เพื่อการใช้ ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,500,000	1,200,000	3,300,000	15.00%	15.00%	100.00%	สูง	15.00%	ต่ำ	1,485,000.00	495,000.00	33.33%	ต่ำ	15.00%	ต่ำ
11.3 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนา ของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และลำปาง	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,500,000	100,000	4,400,000	45.00%	25.00%	55.56%	ต่ำ	25.00%	ต่ำ	1,980,000.00	660,000.00	33.33%	ต่ำ	15.00%	ต่ำ
11.4 การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการทำเหมืองแร่ในเมือง (Urban Mining)	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,806,400	806,400	2,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	827,058.00	329,736.97	39.87%	ต่ำ	16.49%	ต่ำ
11.5 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชื่อมโยง ตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,500,000	500,000	3,000,000	15.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,350,000.00	450,000.00	33.33%	ต่ำ	15.00%	ต่ำ
11.6 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการด้าน เทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล (Recycle/Upcycle) เพื่อ เชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,500,000	500,000	3,000,000	20.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,350,000.00	441,000.00	32.67%	ต่ำ	14.70%	ต่ำ
11.7 การบ่มเพาะผู้ประกอบการในชุมชนเป้าหมายสู่การเป็น วิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,000,000	0	2,000,000	25.00%	25.00%	100.00%	สูง	25.00%	ต่ำ	900,000.00	294,000.00	32.67%	ต่ำ	14.70%	ต่ำ
11.8 บัรเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน ภาคอุตสาหกรรม	กนอ.	มีนาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,500,000	500,000	2,000,000	20.00%	10.00%	50.00%	ต่ำ	33.10%	ต่ำ	634,900.00	119,635.00	18.84%	ต่ำ	5.98%	ต่ำ
รวม				77,807,500	11,487,500	66,320,000	34.46%	17.94%	52.06%	ต่ำ	20.55%	ต่ำ	27,871,363.00	8,925,474.89	32.02%	ต่ำ	13.46%	ต่ำ

หมายเหตุ :

เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

- ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป หมายถึง สูง
- ตั้งแต่ร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 หมายถึง ค่อนข้างสูง
- ตั้งแต่ร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 หมายถึง ปานกลาง
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 หมายถึง ค่อนข้างต่ำ
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ลงมา หมายถึง ต่ำ