

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการบรยายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประจำไตรมาสที่ (ข้อมูลสะสม) : ไตรมาสที่ 4/2566 (สะสม)

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือน ล่าสุดที่ รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาส 4/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 4/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	ได้รับจัดสรร เพิ่ม/คืนเงิน	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																			
ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลส่งเสริมการ ประกอบการ				4,900,000	490,000	-949,240	3,460,760	100.00%	96.69%	96.69%	สูง	96.69%	สูง	3,460,760.07	3,212,031.22	92.81%	สูง	92.81%	สูง
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการค้ากับ ดูแลการประกอบการ				4,900,000	490,000	-949,240	3,460,760	100.00%	96.69%	96.69%	สูง	96.69%	สูง	3,460,760.07	3,212,031.22	92.81%	สูง	92.81%	สูง
1.1 การประเมินการชำระค่าภาคหลวง และจัดทำ ฐานข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	กวบ.	กันยายน	เสร็จสิ้น โครงการ	1,860,000	180,000	-176,537	1,503,464	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	1,503,463.50	1,483,770.65	98.69%	สูง	98.69%	สูง
1.2 การสร้างมาตรฐานงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 4.0	กวบ.	กันยายน	เสร็จสิ้น โครงการ	940,000	100,000	240,000	1,080,000	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	1,080,000.00	995,489.00	92.17%	สูง	92.17%	สูง
1.3 การพัฒนาระบบโครงข่ายหมุดหลักฐานและระบบค่า พิกัดประทานบัตรเหมืองแร่ เพื่อรองรับการกำกับดูแล อุตสาหกรรมเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	กวบ.	กันยายน	เสร็จสิ้น โครงการ	940,000	100,000	-397,836	442,164	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	442,163.77	429,058.77	97.04%	สูง	97.04%	สูง
1.4 พัฒนาค่าความรู้และกระบวนการงานในกระบวนการ ดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	กม./สล.	กันยายน	เสร็จสิ้น โครงการ	1,160,000	110,000	-614,867	435,133	100.00%	86.76%	86.76%	ค่อนข้างสูง	86.76%	ค่อนข้างสูง	435,132.80	303,712.80	69.80%	ค่อนข้างต่ำ	69.80%	ค่อนข้างต่ำ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																			
โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหาร จัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน				26,388,600	3,647,200	-562,384	22,741,400	100.00%	51.33%	51.33%	ต่ำ	51.33%	ต่ำ	19,697,615.97	8,345,036.23	42.37%	ต่ำ	42.37%	ต่ำ
2. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเหมือง แร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0				7,542,300	1,342,300	-193,425	6,200,000	100.00%	42.50%	42.50%	ต่ำ	42.50%	ต่ำ	6,006,575.39	1,506,575.39	25.08%	ต่ำ	25.08%	ต่ำ
2.1 ผลักดันการพัฒนา Smart mine	กวบ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,653,300	753,300	-193,425	2,706,575	100.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	2,706,575.39	186,575.39	6.89%	ต่ำ	6.89%	ต่ำ
2.2 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ อุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,889,000	589,000	0	3,300,000	100.00%	85.00%	85.00%	ค่อนข้างสูง	85.00%	ค่อนข้างสูง	3,300,000.00	1,320,000.00	40.00%	ต่ำ	40.00%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือน ล่าสุดที่ รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาส 4/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 4/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	ได้รับจัดสรรเพิ่ม/คืนเงิน	งบประมาณดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่				5,235,000	885,000	-330,250	4,350,000	100.00%	50.00%	50.00%	ต่ำ	50.00%	ต่ำ	4,019,750.30	1,006,750.30	25.05%	ต่ำ	25.05%	ต่ำ
3.1 การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่	กบว.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,235,000	735,000	-330,250	2,169,750	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	2,169,750.30	636,750.30	29.35%	ต่ำ	29.35%	ต่ำ
3.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการประมวลผลผลิตภาพสำหรับสถานประกอบการด้านแร่	กบว.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000,000	150,000	0	1,850,000	100.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,850,000.00	370,000.00	20.00%	ต่ำ	20.00%	ต่ำ
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมศักยภาพ				8,919,900	1,419,900	-33,061	7,500,000	100.00%	33.33%	33.33%	ต่ำ	33.33%	ต่ำ	7,466,939.12	4,578,189.38	61.31%	ค่อนข้างต่ำ	61.31%	ค่อนข้างต่ำ
4.1 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงที่เป็นแร่โลหะหรือสารประกอบโลหะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,500,000	1,400,000	-13,320	3,086,680	100.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	3,086,680.00	1,852,008.00	60.00%	ค่อนข้างต่ำ	60.00%	ค่อนข้างต่ำ
4.2 การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบชั้นสูงจากแร่ดินขาวสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,419,900	19,900	0	3,400,000	100.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	3,400,000.00	2,040,000.00	60.00%	ค่อนข้างต่ำ	60.00%	ค่อนข้างต่ำ
4.3 การพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบของกพร. ตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ และรองรับความต้องการของ	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000	0	-19,741	980,259	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	980,259.12	686,181.38	70.00%	ค่อนข้างต่ำ	70.00%	ค่อนข้างต่ำ
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแหล่งแร่ลิเทียมในประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมศักยภาพ	กนอ.	กันยายน	ยกเลิกโครงการ	2,481,400	0	0	2,481,400	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 และ อพร.ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 งบประมาณ 2,000,000 บาท จากวงเงินงบประมาณ 4,481,400 บาท พร้อมเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการประเมินศักยภาพความพร้อมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่มีเตาหลอม เพื่อรองรับมาตรการควบคุมสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงในตลาดโลก"											
6.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งหินอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				2,210,000	0	-5,649	2,210,000	100.00%	79.50%	79.50%	ปานกลาง	79.50%	ปานกลาง	2,204,351.16	1,253,521.16	56.87%	ต่ำ	56.87%	ต่ำ
6.1 การสำรวจพื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมสำหรับรองรับความต้องการใช้พัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	กบว.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	0	-5,649	500,000	100.00%	85.00%	85.00%	ค่อนข้างสูง	85.00%	ค่อนข้างสูง	494,351.16	227,521.16	46.02%	ต่ำ	46.02%	ต่ำ
6.2 การประมวล ทบทวน ประเมินข้อมูลสถานภาพของพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	กบว.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,710,000	0	0	1,710,000	100.00%	74.00%	74.00%	ปานกลาง	74.00%	ปานกลาง	1,710,000.00	1,026,000.00	60.00%	ค่อนข้างต่ำ	60.00%	ค่อนข้างต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือน ล่าสุดที่ รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาส 4/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 4/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	ได้รับจัดสรร เพิ่ม/คืนเงิน	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ																			
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว				44,518,900	6,868,900	-320,091	37,650,000	100.00%	85.07%	85.07%	ค่อนข้างสูง	85.07%	ค่อนข้างสูง	37,329,908.64	23,315,056.26	62.46%	ค่อนข้างต่ำ	62.46%	ค่อนข้างต่ำ
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว	กบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,750,000	0	-35,406	1,750,000	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	1,714,594.23	1,274,331.31	74.32%	ปานกลาง	74.32%	ปานกลาง
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)	กบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,520,000	1,220,000	0	4,300,000	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	4,300,000.00	2,365,000.00	55.00%	ต่ำ	55.00%	ต่ำ
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองแร่ให้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน	กบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	1,500,000	0	0	1,500,000	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	1,500,000.00	1,495,904.45	99.73%	สูง	99.73%	สูง
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน				7,942,500	842,500	-184,686	7,100,000	100.00%	78.75%	78.75%	ปานกลาง	78.75%	ปานกลาง	6,915,314.41	5,899,314.02	85.31%	ค่อนข้างสูง	85.31%	ค่อนข้างสูง
10.1 ตรวจสอบประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ	กบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,842,500	842,500	248,000	3,248,000	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	3,248,000.00	3,140,241.16	96.68%	สูง	96.68%	สูง
10.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่	กบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	1,400,000	0	-12,686	1,387,314	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	1,387,314.41	1,383,337.41	99.71%	สูง	99.71%	สูง
10.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าให้เชื่อมโยงกับความต้องการใช้ประโยชน์ชุมชน	กวบ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	1,500,000	0	-100,000	1,400,000	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	1,400,000.00	1,219,495.45	87.11%	ค่อนข้างสูง	87.11%	ค่อนข้างสูง
10.4 การบริหารจัดการข้อมูลและการสร้างความตระหนักให้กลุ่มเป้าหมายในการกำกับดูแล ส่งเสริม และยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	สส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,200,000	0	-320,000	880,000	100.00%	15.00%	15.00%	ต่ำ	15.00%	ต่ำ	880,000.00	156,240.00	17.75%	ต่ำ	17.75%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เดือน ล่าสุดที่ รายงาน ข้อมูล	สถานะ โครงการ	งบประมาณ				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาส 4/2566 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 4/2566 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ฯ	งบสำรอง	ได้รับจัดสรร เพิ่ม/คืนเงิน	งบประมาณ ดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับ ความก้าวหน้า
11. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน				27,806,400	4,806,400	-100,000	23,000,000	100.00%	46.61%	46.61%	ต่ำ	46.61%	ต่ำ	22,900,000.00	12,280,506.48	53.63%	ต่ำ	53.63%	ต่ำ
11.1 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,500,000	1,200,000	0	3,300,000	100.00%	70.00%	70.00%	ปานกลาง	70.00%	ปานกลาง	3,300,000.00	1,320,000.00	40.00%	ต่ำ	40.00%	ต่ำ
11.2 การส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy) เพื่อการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,500,000	1,200,000	0	3,300,000	100.00%	15.00%	15.00%	ต่ำ	15.00%	ต่ำ	3,300,000.00	1,485,000.00	45.00%	ต่ำ	45.00%	ต่ำ
11.3 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และลำปาง	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4,500,000	100,000	0	4,400,000	100.00%	45.00%	45.00%	ต่ำ	45.00%	ต่ำ	4,400,000.00	1,980,000.00	45.00%	ต่ำ	45.00%	ต่ำ
11.4 การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการทำเหมืองแร่ในเมือง (Urban Mining)	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,806,400	806,400	0	2,000,000	100.00%	69.75%	69.75%	ค่อนข้างต่ำ	69.75%	ค่อนข้างต่ำ	2,000,000.00	1,476,527.58	73.83%	ปานกลาง	73.83%	ปานกลาง
11.5 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,500,000	500,000	0	3,000,000	100.00%	45.00%	45.00%	ต่ำ	45.00%	ต่ำ	3,000,000.00	2,550,000.00	85.00%	ค่อนข้างสูง	85.00%	ค่อนข้างสูง
11.6 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล (Recycle/Upcycle) เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3,500,000	500,000	-60,000	2,940,000	100.00%	20.00%	20.00%	ต่ำ	20.00%	ต่ำ	2,940,000.00	1,323,000.00	45.00%	ต่ำ	45.00%	ต่ำ
11.7 การบ่มเพาะผู้ประกอบการในชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมใน	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,000,000	0	-40,000	1,960,000	100.00%	60.00%	60.00%	ค่อนข้างต่ำ	60.00%	ค่อนข้างต่ำ	1,960,000.00	1,470,000.00	75.00%	ปานกลาง	75.00%	ปานกลาง
11.8 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,500,000	500,000	0	2,000,000	100.00%	48.10%	48.10%	ต่ำ	48.10%	ต่ำ	2,000,000.00	675,978.90	33.80%	ต่ำ	33.80%	ต่ำ
12. ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพความพร้อมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่มีเตาหลอม เพื่อรองรับมาตรการควบคุมสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงในตลาดโลก	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,000,000	0	0	2,000,000	100.00%	30.00%	30.00%	ต่ำ	30.00%	ต่ำ	2,000,000.00	300,000.00	15.00%	ต่ำ	15.00%	ต่ำ
รวม				75,807,500	11,006,100	-1,831,715	63,852,160	100.00%	65.77%	65.77%	ค่อนข้างต่ำ	65.77%	ค่อนข้างต่ำ	62,488,284.68	35,172,123.71	56.29%	ต่ำ	56.29%	ต่ำ

เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

- ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป หมายถึง สูง
- ตั้งแต่ร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 หมายถึง ค่อนข้างสูง
- ตั้งแต่ร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 หมายถึง ปานกลาง
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 หมายถึง ค่อนข้างต่ำ
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ลงมา หมายถึง ต่ำ

หมายเหตุ : ช่องงบประมาณ หัวข้อ "ได้รับจัดสรรเพิ่ม/คืนเงิน" ได้รับจัดสรรเพิ่ม หมายถึง งบประมาณดำเนินโครงการไม่เพียงพอจึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม คืนเงิน หมายถึง โครงการมีงบประมาณเหลือจ่าย จึงคืนเงินไว้ส่วนกลาง